



Wabo Limburg Zuid Pilot

Oplegvel Eindproducten Pilot Wabo Limburg Zuid

Project:	Brandveiligheid	
Projectleider:	Dhr. W. Plug¹	Organisatie: Brandweer
Projectgroepleden:	Dhr. W. Trost	Organisatie: Brunssum
	Dhr. P. Heuvels	Organisatie: Schinnen
	Mw. I. Weusten-Schrijen	Organisatie: Sittard-Geleen
	Mw. A. Lamers²	Organisatie: Sittard-Geleen
	Dhr. R. Logister	Organisatie: Landgraaf
	Dhr. S. Houben	Organisatie: Maastricht
	Dhr. J. Spijkerman	Organisatie: Maastricht
	Mw. W. Habets	Organisatie: Margraten
	Dhr. W. Daemen	Organisatie: Onderbanken
	Dhr. A. Janssen	Organisatie: Brandweer
	Dhr. J. Loijens	Organisatie: Brandweer

¹ Vervangt sinds oktober 2009 dhr S. Meijer (Brandweer) heeft taken projectleider A. Lamers overgenomen.

² Heeft de projectleidersrol tot en met eindproduct vervuld. Projectleiderschap overgedragen.

Doelstelling van het project Beschrijf kort wat de doelstelling(en) van het project was/waren. Zie hiervoor het projectplan dat je bij de start van het project hebt opgesteld.	Alle Zuid-Limburgse gemeenten interpreteren, met ingang van 1 januari 2010, de regelgeving op het gebied van brandveiligheid op gelijke wijze en treden bij vergunningverlening en handhaving eenduidig op. Dit moet leiden tot een toename van de veiligheid, de rechtszekerheid en de rechtsgelijkheid voor burgers en bedrijven.
Verwachte projectresultaten Beschrijf de resultaten die je bij de start voornemens was te gaan opleveren. Zie hiervoor het projectplan dat je bij de start van het project hebt opgesteld.	Uniform brandveiligheidsbeleid voor alle Zuid-Limburgse gemeenten waarin nader invulling wordt gegeven aan de te hanteren niveaus op het gebied van brandveiligheid.
Bereikte resultaten Geef per verwacht resultaat aan in hoeverre dit ook daadwerkelijk bereikt is.	Produkt is gereed. Moet nog vastgesteld worden door Burgemeester en wethouders van de individuele gemeentes. Daarnaast dient er uitvoering te worden gegeven aan voorstellen voor implementatie en borging.
Eventuele toelichting Indien een verwacht eindresultaat niet bereikt is geef dan svp aan wat daar de reden voor is.	Eén van de voorstellen betreft het in het leven roepen van een regionale werkgroep gelijkwaardigheid. Hierbij is naast de inzet van twee terzake deskundige medewerkers van de brandweer tevens de inzet van één vaste medewerker van één van de regiogemeentes voorzien. De pilotgroep beschikt niet over het mandaat dienaangaande een definitieve beslissing te nemen. Belangrijk aandachtspunt betreft het beschikbaar stellen van mens en middelen.

<p>Concrete eindproducten</p> <p>Geef aan welke concrete eindproducten de projectgroep opgeleverd heeft (bijv. een visiedocument, een kwaliteitshandboek of een beleidsnota) Benoem alle producten en eventuele bijlagen apart.</p>	<p>Product 1: Beleidsplan Brandveiligheid Zuid-Limburg Bijlagen bij product 1: Uniforme Categorie-indeling Checklist indieningsvereisten Gereedmeldingformulier Lijst DM1 of DM2 aansluitingen OMS Verklaringen NEN afkortingen Checklist toezicht</p>
<p>Advies m.b.t. eindproducten</p> <p>Geef per eindproduct aan wat er mee moet gebeuren. Bijv.: Vaststelling door alle Zuid-Limburgse gemeentebesturen of Betrekken bij vorming RUD's.</p>	<p>Vaststelling door alle Zuid-Limburgse gemeentebesturen Uitvoering geven aan voorstellen voor implementatie en borging</p>