



## Oplegvel Eindproducten Pilot Wabo Limburg Zuid

<b>Project:</b>	subpilot ondersteuning vergunningverlening
<b>Projectleider:</b>	Dhr. H. Vinken; provincie Limburg
<b>Projectgroepleden:</b>	Mevr. G. Jongen; gemeente Sittard-Geleen
	Mevr. D. Höller, bureau MPE advies
	Dhr. L Hennis; gemeente Landgraaf
	Dhr. B. Lie; gemeente Brunssum
	Dhr. H. Pruppers; gemeente Simpelveld
	Dhr. M van der Venne; gemeente Gulpen-Wittem

<p><b>Doelstelling van het project</b></p> <p>Beschrijf kort wat de doelstelling(en) van het project was/waren. Zie hiervoor het projectplan dat je bij de start van het project hebt opgesteld.</p>	<p>Het leveren van ondersteuning van een gemeentelijke “omgevingsvergunning”, onderdeel milieu, door de provincie, bij voorkeur in die gevallen dat een vergunningaanvrager tevens een omgevingsvergunning, onderdeel “bouwen” nodig heeft.</p> <p>Doelstelling van deze pilot is dan ook om met hulp van de provincie, de klanten van de gemeenten zo adequaat met inachtneming van de geldende regels- en zo snel mogelijk van de gevraagde, handhaafbare omgevingsvergunning te kunnen voorzien. Dit teneinde een positief vestigingsklimaat te behouden dan wel te creëren.</p>
<p><b>Verwachte projectresultaten</b></p> <p>Beschrijf de resultaten die je bij de start voornemens was te gaan opleveren. Zie hiervoor het projectplan dat je bij de start van het project hebt opgesteld.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. het tijdig c.q. zo snel mogelijk verlenen door gemeenten van handhaafbare, gemotiveerde gemeentelijke omgevingsvergunningen, onderdeel milieu en bouwen, aan vergunningaanvragers, door middel van ondersteuning door de provincie voor het onderdeel milieu.</li> <li>2. tevreden klanten, die om die reden een positieve p.r. leveren over het vestigingsklimaat in Zuid-Limburg.</li> <li>3. Ervaringen opdoen met het leveren en ontvangen van expertise op het gebied van gemeentelijke omgevingsvergunningen, onderdelen milieu en bouwen.</li> </ol>
<p><b>Bereikte resultaten</b></p> <p>Geef per verwacht resultaat aan in hoeverre dit ook daadwerkelijk bereikt is.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. zie toelichting</li> <li>2. ....</li> <li>3. ....</li> </ol> <p>Etc.</p>
<p><b>Eventuele toelichting</b></p> <p>Indien een verwacht eindresultaat niet bereikt is geef dan svp aan wat daar de reden voor is.</p>	<p>Het tijdsbestek van de pilot is te kort gebleken om meerdere vergunningsprocedures af te werken zoals oorspronkelijk was bedoeld. De opgestarte procedures zullen in de loop van 2010 naar verwachting worden afgehandeld.</p>

<p><b>Concrete eindproducten</b></p> <p>Geef aan welke concrete eindproducten de projectgroep opgeleverd heeft (bijv. een visiedocument, een kwaliteitshandboek of een beleidsnota) Benoem alle producten en eventuele bijlagen apart.</p>	<p>Product 1: zie voorgaande toelichting Bijlagen bij product 1: .....</p> <p>Product 2: ..... Bijlagen bij product 2: .....</p> <p>Etc.</p>
<p><b>Advies m.b.t. eindproducten</b></p> <p>Geef per eindproduct aan wat er mee moet gebeuren. Bijv.: Vaststelling door alle Zuid-Limburgse gemeentebesturen of Betrekken bij vorming RUD's.</p>	<p>Product 1: zie voorgaande toelichting Product 2: .....</p> <p>Etc.</p>